АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОЛЮБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЮБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.12.2023 г.№ 122-п                                                                           с.Боголюбовка
О проектной деятельности в Администрации 

Боголюбовского сельского поселения Любинского 
муниципального района Омской области
В целях обеспечения реализации стратегии социально-экономического развития Любинского муниципального района, повышения эффективности внутриведомственного и межведомственного взаимодействия структурных подразделений Администрации Боголюбовского сельского поселения по разработке и реализации муниципальных проектов, руководствуясь Уставом Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, Администрация Боголюбовского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о проектной деятельности в Администрации Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Боголюбовского сельского поселения
                               В.В.Козловская
Приложение
к постановлению Администрации
Боголюбовского сельского поселения
 Любинского муниципального района

 Омской области

от 15.12.2023г. № 122-п
ПОЛОЖЕНИЕ

о проектной деятельности в Администрации Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области
I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок организации проектной деятельности в Администрации Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области (далее – Администрация) при решении задач муниципального управления.
2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

- проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, реализуемых в условиях временных и ресурсных ограничений направленный на создание уникального результата, а также на достижение целей, решение задач и реализацию направлений, определенных стратегией социально-экономического развития Боголюбовского сельского поселения;

- приоритетный проект - вид проекта, реализация которого осуществляется по поручению Главы Боголюбовского сельского поселения, и (или) находится на контроле органов исполнительной власти Омской области;

- портфель проектов - совокупность проектов, объединенных в рамках одного функционально-целевого блока в целях обеспечения наиболее эффективного осуществления проектной деятельности;

- Проектный офис по разработке и реализации муниципальных проектов в рамках региональных и национальных проектов Российской Федерации (далее – проектный офис) - коллегиальный орган, созданный в Администрации и осуществляющий полномочия в сфере проектной деятельности. Состав проектного офиса определяется постановлением Администрации;
- Проектный комитет Администрации Боголюбовского сельского поселения (далее - Проектный комитет) – высший координационный орган управления проектной деятельность в соответствии с настоящим Положением и Положением о Проектном комитете, утверждаемым постановлением Администрации;
- инициатор проекта – орган исполнительной власти Омской области, должностные лица органов местного самоуправления Боголюбовского сельского поселения, хозяйствующий субъект или физическое лицо, которые осуществляют инициацию проекта в соответствии с настоящим Положением;

- куратор проекта - специалистадминистрации Боголюбовского сельского поселения, осуществляющий руководство функционально - целевым блоком в соответствии с распределением обязанностей, входящий в состав проектного офиса и осуществляющий функции по сопровождению проектной деятельности в соответствии с настоящим Положением;
- руководитель проекта - должностное лицо Администрации, руководитель муниципального учреждения, глава сельского поселения являющееся участником проекта, осуществляющее руководство проектной деятельностью в отношении отдельно взятого проекта в соответствии с настоящим Положением;

- исполнитель проекта - специалист администрации сельского поселения, муниципального учреждения, хозяйствующего субъекта, являющийся участником проекта и осуществляющий проектную деятельность в отношении отдельно взятого проекта в соответствии с настоящим Положением;

- администратор проекта - специалист Администрации, являющийся участником проекта и осуществляющий организационное сопровождение проектной деятельности в отношении отдельно взятого проекта в соответствии с настоящим Положением.
3. Проектная деятельность состоит из следующих процессов:

-  инициация проекта;

- планирование проекта;

- реализация проекта;

- управление изменениями проекта и приостановление реализации проекта;

- мониторинг и контроль реализации проекта;

- завершение и оценка реализации проекта.

4. Проекты, отражаются в рамках соответствующих муниципальных программах Боголюбовского сельского поселения в составе мероприятий программы.

II. Инициация проекта

5. Инициатор проекта направляет на рассмотрение в проектный офис резюме проекта по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
6. Проектный офис в течении 10 рабочих дней обеспечивает рассмотрение поступивших от инициатора проекта обосновывающих материалов на соответствие цели реализации проекта целям, задачам и направлениям социально-экономической политики Боголюбовского сельского поселения, установленным стратегией, с учетом предлагаемого бюджета проекта.
7. По результатам рассмотрения обосновывающих материалов проектным офисом принимаются следующие решения:

1) о целесообразности и запуске проекта на территории Боголюбовского сельского поселения (с указанием даты запуска);

2) о назначении куратора, руководителя, администратора проекта;

3) о цели проекта, его бюджета, срока реализации, а также о регулировании иных необходимых вопросов реализации проекта в соответствии с законодательством.
8. Проектный офис в течение 5 рабочих дней со дня оформления решения организует рассылку его копии заинтересованным лицам Администрации.
9. В случае принятия решений о целесообразности реализации проекта на территории Боголюбовского сельского поселения и его запуске, администратор проекта в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения разрабатывает и направляет на согласование в проектный офис паспорт проекта по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению с приложением копии соответствующего решения.

10. В процессе разработки паспорта проекта руководитель проекта совместно с администратором проекта определяется состав исполнителей.

Состав исполнителей проекта может изменяться при согласовании паспорта проекта с заинтересованными лицами Администрации, муниципальными учреждениями, сельским поселением, хозяйствующими субъектами.
Согласование паспорта проекта заинтересованными лицами Администрации осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня его поступления путем подписания листов согласования паспорта проекта.

Паспорт проекта подлежит обязательному согласованию с Комитетом финансов и контроля Администрации Любинского муниципального района.

После получения соответствующих согласований паспорт проекта подлежит рассмотрению и согласованию на проектном офисе в течение 5 рабочих дней.

11. При наличии замечаний и предложений к паспорту проекта администратор проекта в течении 5 рабочих дней со дня их поступления обеспечивает доработку паспорта проекта и его направление его на повторное согласование.

При наличии неурегулированных разногласий проектный офис в течение 5 рабочих дней рассматривает замечаниям и предложениям к паспорту проекта и принимает решение о согласовании паспорта проекта или о его доработке. 

В случае принятия решения о доработке паспорта проекта администратор проекта в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения обеспечивает его доработку и направление на повторное согласование  заинтересованным лицам Администрации и проектный офис.

Повторное согласование паспорта проекта осуществляется в соответствии с абзацем третьим – пятым пункта 10 настоящего Положения.

12. Согласованный проектным офисом паспорт проекта направляется в отдел экономического анализа и развития бизнеса Управления экономического развития и имущественных отношений (далее –отдел). Отдел в течении 2 рабочих дней рассылает паспорт проекта членам проектного комитета, организует заседание Проектного комитета по рассмотрению, утверждению и включению проекта в портфель проектов, которые группируются в функционально-целевые блоки и осуществляет техническое сопровождение заседания.
Назначение куратора, руководителя, администратора проекта и исполнителей проекта осуществляется посредством их указания в паспорте проекта.
III. Планирование проекта

13. Планирование проекта осуществляется путем разработки плана –графика проекта, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

14. Разработка плана-графика проекта, обеспечивается руководителем проекта с выделением отдельных этапов реализации проекта.

Срок разработки плана-графика проекта не должен превышать 20 рабочих дней со дня утверждения паспорта проекта.

15. Разработанный планы- график проекта подлежит согласованию с заинтересованными лицами Администрации, муниципальными организациями, сельским поселением, хозяйствующими субъектами, определенными паспортом проекта в составе участников проекта, путем подписания листа согласования. 

16. Согласованный с участниками проекта план-график, подлежат рассмотрению и утверждению на проектном офисе.

17. Согласование плана-графика осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня поступления их в Проектный офис.

18. Согласование плана-графика проекта, вносимые в него изменения осуществляется в порядке, установленном пунктом 10 настоящего Положения.

19. Согласованный план-график проекта, утвержденный на проектном офисе и направляется в Проектный комитет.
IV. Реализация проекта

20. Реализация проекта осуществляется исполнителями проекта в соответствии с утвержденными паспортом, планом-графиком проекта.
21. Исполнители проекта обеспечивают достижение результатов реализации мероприятий и выполнение контрольных событий в соответствии с утвержденными сроками.
22. Координатором проекта осуществляется методологическое и информационно-аналитическое сопровождение реализации проекта.
23. Администратором проекта осуществляется организационное обеспечение проведения рабочих заседаний, оформление результатов их проведения в виде протоколов.

V. Управление изменениями проекта и приостановление

реализации проекта

24. Исполнитель проекта вправе направить руководителю проекта предложение о корректировке плана-графика проекта, а также о внесении изменений в паспорт проекта.
25. Корректировка плана-графика проекта, внесение изменений в паспорт проекта осуществляются в порядке, установленном настоящим Положением для их разработки, согласования и утверждения.
26. В случае возникновения причин, препятствующих дальнейшей реализации проекта в соответствии с установленными сроками, исполнитель проекта вправе направить руководителю проекта предложение о приостановлении реализации проекта.
27. Приостановление реализации проекта предусматривает досрочное завершение реализации проекта без достижения цели реализации проекта с возможностью его дальнейшего возобновления.
28. Решение о приостановлении реализации проекта принимается Проектным комитетом на основании заключения, подписанного руководителем проекта, согласованного проектном офисом, в форме резолюции, проставляемой на соответствующем заключении куратором проекта.
В заключении по вопросу приостановления реализации проекта в обязательном порядке указывается обоснование предлагаемого решения, а также предполагаемый срок возобновления реализации проекта.
29. Копия принятого решения о приостановлении реализации проекта направляется в проектный офис.

VI. Мониторинг и контроль реализации проекта

30. Мониторинг реализации проекта осуществляется куратором проекта на основании данных о реализации плана-графика проекта.
Периодичность и формы отчетности о реализации плана-графика проекта определяются куратором проекта в течение 5 рабочих дней со дня их утверждения исходя из планируемых этапов реализации проекта, сроков реализации мероприятий проекта и плановых сроков наступления контрольных событий, установленных паспортом, планом графиком проекта.
31. Контроль реализации проекта осуществляется на основании промежуточных отчетов о реализации проекта куратором проекта и проектным офисом.
32. Промежуточный отчет о реализации проекта готовится администратором проекта на основании данных исполнителей проекта по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению.

33. Промежуточные отчеты о реализации проекта ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, согласованные куратором проекта направляются руководителем проекта секретарю Проектного комитета.
34. Проектный комитет рассматривает промежуточные отчеты о реализации проектов на ближайшем заседании. 

VII. Завершение и оценка реализации проекта

35. Завершение реализации проекта осуществляется по истечении сроков всех этапов реализации проекта и (или) при достижении, в том числе досрочном, цели реализации проекта, запланированных ожидаемых результатов реализации проекта, результатов реализации мероприятий и выполнения всех контрольных событий.
36. О досрочном достижении цели реализации проекта, запланированных ожидаемых результатов реализации проекта, результатов реализации мероприятий и выполнения всех контрольных событий (далее - досрочное достижение) руководитель проекта в письменной форме уведомляет проектный офис.

37. Оценка реализации проекта осуществляется путем подготовки итогового отчета о реализации проекта по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению, а также доклада об основных итогах реализации проекта.

38. Руководитель проекта в течение 10 рабочих дней с даты завершения последнего этапа реализации проекта или с даты уведомления проектного офиса о досрочном достижении подготавливает итоговый отчет о реализации проекта. 
39. Итоговый отчет о реализации проекта, доклад об основных итогах реализации проекта, согласованные с участниками проекта путем подписания соответствующих листов согласования, подлежит рассмотрению на ближайшем заседании Проектного офиса.
40. Согласование итогового отчета о реализации проекта и доклада об основных итогах реализации проекта осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня их поступления.
41. По результатам рассмотрения итогового отчета о реализации проекта и доклада об основных итогах реализации проекта проектным офисом (с учетом достигнутых результатов реализации проекта) принимается решение о закрытии проекта либо о его продлении.
Проектный офис в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о закрытии проекта или продлении направляет документы для рассмотрения и утверждения в Проектный комитет.
42. В случае возникновения причин, препятствующих дальнейшей реализации проекта, проект может быть завершен досрочно.
43. Уведомление о досрочном завершении проекта направляется руководителем проекта в Проектный офис.
44. В течение 5 рабочих дней с даты направления в Проектный офис уведомления о досрочном завершении проекта руководитель проекта обеспечивает подготовку итогового отчета о реализации проекта и доклада об основных итогах реализации проекта.
45. Подготовка и согласование итогового отчета о реализации проекта и доклада об основных итогах реализации проекта, а также уведомления о досрочном завершении проекта осуществляются в порядке, установленном пунктами 35 - 44 настоящего Положения.
Приложение № 1

к Положению о проектной деятельности

в Администрации Боголюбовского сельского поселения
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

____________________________________

(полное наименование проекта)

	1
	Инициатор проекта
	<Указываются Ф.И.О., контактные данные, должность специалиста Администрации Боголюбовского сельского поселения > 

	2
	Вид проекта (приоритетный) 
	<Заполняется в случае, если инициатором проекта осуществляется по поручению Главы Боголюбовского сельского поселения, и (или) находится на контроле органов исполнительной власти Омской области.>

	3
	Краткое описание проекта
	

	4
	Цель проекта 
	<Указывается ожидаемый социально-экономический эффект от реализации

проекта, достижимый в сроки, установленные для его реализации.> 

	5
	Срок реализации проекта, этапы 
	<Указываются предлагаемые даты начала и окончания реализации проекта и этапов реализации проекта  (с их названием). Даты указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ, где ДД - день, ММ - месяц, ГГГГ - год, символы отделяются друг от друга точками.>

	6
	Бюджет проекта, млн. рублей 
	<Указывается предполагаемый объем финансирования проекта и этапов реализации проекта в разрезе источников финансирования >

	7
	Сфера реализации проекта 
	<Указывается сфера социально-экономического развития Боголюбовского сельского поселения, в рамках которой  предлагается реализация  проекта (например, экономика, культура, образование, социальная защита населения, экология и т.п.).>

	8
	Примечание
	


Приложение № 2

к Положению о проектной деятельности

в Администрации Боголюбовского сельского поселения
УТВЕРЖДЕНО
Протоколом заседания 

Проектного комитета № _____
"___" _______________________

(дата)

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

	1
	Наименование проекта
	<Указать наименование проекта>

	2
	Вид проекта (приоритетный)
	<Указать в случае если проект реализуется по  поручению Главы Боголюбовского сельского поселения, и (или) находится на контроле органов исполнительной власти Омской области > 

	4
	Функционально-целевой блок реализации проекта 
	<Указать одно из направлений: «Комплексное развитие сельских территорий»; «Инфраструктурное развитие района» «Социально культурная сфера»> 

	6
	Куратор проекта 
	<Указать ФИО>

	7
	Руководитель проекта 
	<Указать ФИО>

	9
	Перечень исполнителей проекта 
	<Указать ФИО, название подразделения и должности, выполняемая проектная роль (функции)>

	10
	Администратор проекта 
	<Указать ФИО>

	II. Описание проекта

	12
	Основание для инициации проекта
	<Указать основание для инициации>

	13
	Перечень муниципальных программ Любинского муниципального района в сфере реализации проекта 
	<Указать перечень муниципальных программ Боголюбовского сельского поселения в сфере реализации проекта >

	14
	Цель реализации проекта 
	<Указать цель (цели) проекта >

	15
	Задачи проекта 
	<Указать задачи проекта >

	16
	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта 
	<Указать планируемый результат, который будет достигнут посредством реализации проекта >

	17
	Период реализации проекта, перечень этапов реализации проекта 
	<Указать дату начала и окончания реализации проекта , выделив этапы (при необходимости) >

	18
	Бюджет проекта 
	<Указать сумму, необходимую для реализации проекта, этапов проекта  >

	19
	Взаимосвязь с другими проектами 
	<Указать взаимозависимые

 проекты >

	20
	Основные риски реализации проекта 
	<Указать факторы, ограничивающие исполнение проекта (ресурсные ограничения, ограничения, связанные с законодательством и проч.) >


СОГЛАСОВАНО

Руководитель 

Проектного офиса 

____________________________

         (Ф.И.О.)

____________________________

         (подпись)

"___" ______________________

              (дата)

Приложение № 3

к Положению о проектной деятельности

в Администрации Боголюбовского сельского поселения
                                                                  УТВЕРЖДАЮ

                                              _____________________________

                                               (руководителем Проектного офиса)

                                              _____________________________

                                                         (Ф.И.О.)

                                              _____________________________

                                                        (подпись)

                                              "___" _______________________

                                                           (дата)

ПЛАН- график
проекта

___________________________________________________________________________

(краткое наименование проекта)

	№ п/п
	Наименование мероприятия проекта
	Дата начала реализации 
	Дата окончания реализации 
	Результат контрольного реализации мероприятия
	Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия

	
	
	
	
	Дата наступления контрольного события
	Описание результата, количественная и качественная оценка 
	

	Этап реализации проекта < Указываются  наименование >

	
	< Указываются наименование мероприятия, дата начала и окончания реализации мероприятия >

< Указываются  наименование контрольного события проекта, дата наступления
	
	
	
	
	

	
	< Указываются наименование контрольного события,  проекта дата наступления >


	
	
	
	
	


СОГЛАСОВАНО

Руководитель проекта
____________________________ 
         (Ф.И.О.)

____________________________

        (подпись)

"___" ______________________

             (дата)

Приложение № 4
к Положению о проектной деятельности

в Администрации Боголюбовского сельского поселения 
УТВЕРЖДАЮ

                                              _____________________________

                                               (должность куратора проекта)

                                              _____________________________

                                                        (Ф.И.О.)

                                              _____________________________

                                                       (подпись)

                                              "___" _______________________

                                                            (дата)
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ

о реализации проекта <1>
_________________________________________

(краткое наименование проекта)

	Наименование этапа Проекта

	Наименование мероприятия  из Плана-графика проекта (Фамилия И.О. руководителя мероприятия)

	Наименование контрольного события из Плана-графика проекта 
	Плановый срок 
	Факт/Прогноз
	Ответственный
исполнитель
	Комментарий

	
	
	
	<Фамилия И.О.>
	 

	Информация об исполнении бюджета проекта

	N п/п
	
	Всего, в том числе
	Источник финансирования № 1
	Источник финансирования № 2
	Источник финансирования № 3
	Комментарий

	
	Плановый объем финансирования, руб.
	
	
	
	
	

	
	Фактический объем финансирования, руб.
	
	
	
	
	


______________________________ ____________________________ _______________

(подпись руководителя проекта)      (расшифровка подписи)                           (дата)

    --------------------------------

<1> В отчет включается информация о завершенных и реализуемых на дату

предоставления отчета этапах и мероприятиях проекта, а также о контрольных

событиях проекта, срок наступления которых запланирован на период времени

с даты начала реализации проекта до предоставления отчета.

Приложение № 5
к Положению о проектной деятельности

в Администрации Боголюбовского сельского поселения                                                      УТВЕРЖДЕНО

Протоколом заседания 

Проектного комитета № _____

"___" _______________________

(дата)

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

о реализации проекта/этапа проекта
	Наименование проекта
	<Указать наименование проекта в случае завершения всего проекта или наименование проекта и наименование этапа проекта в случае завершения этапа проекта>

	Куратор проекта 
	<Ф.И.О., должность>

	Руководитель проекта 
	<Ф.И.О., должность>

	Достижение результатов проекта/этапа проекта

	№
	Запланированные результаты
	Окончательный статус
	Комментарий

	
	<Указать результаты проекта, определенные в Паспорте проекта>
	<Получен/не получен/ получен частично>
	<Для статусов, отличающихся от «Получен», привести комментарий, объясняющий недостижение результата>

	
	
	
	

	
	
	
	

	Соблюдение сроков проекта/этапа проекта

	Плановая длительность проекта/этапа проекта
	Фактическая длительность проекта /этапа проекта
	Отклонение

	<Указать плановую длительность проекта/этапа проекта в календарных днях на основе данных Паспорта проекта>
	<Указать фактическую длительность проекта/этапа проекта в календарных днях >
	<Указать отклонение в процентах фактической длительности от плановой>

	Дополнительные комментарии к соблюдению сроков завершения проекта

	

	Информация об исполнении бюджета проекта

	Плановый объем финансирования, руб.
	Фактический объем финансирования, руб.
	Отклонение

	<Указать плановый объем  проекта/этапа проекта на основе данных Паспорта проекта>
	<Указать фактический объем  проекта/этапа проекта на основе данных Паспорта проекта>
	<Указать отклонение в процентах фактического объема финансирования от планового предусмотренного Паспортом проекта>


______________________________ ____________________________ _______________

(подпись руководителя проекта)      (расшифровка подписи)                           (дата)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель проектного офиса
____________________________

         (Ф.И.О.)

____________________________        (подпись)

"___" ______________________               (дата)
2

